

Lp.	Element robót		Lipiec					Sierpień					Wrzesień				
Roboty drogowe		Tydzień	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1.	Roboty rozbiórkowe																
2.	Roboty ziemne i podbudowy																
3.	Roboty brukarskie																
4.	Roboty bitumiczne																
5.	Utwardzenie poboczy																
6.	Humusowanie																
7.	Oznakowanie SOR																

Lp.	Element robót		Lipiec				Sierpień					Wrzesień					
Roboty drogowe		Tydzień	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1.	Roboty rozbiórkowe																
2.	Roboty ziemne i podbudowy																
3.	Roboty brukarskie																
4.	Roboty bitumiczne																
5.	Utwardzenie poboczy																
6.	Humusowanie																
7.	Oznakowanie SOR																