

HARMONOGRAM

Położenie dywaników slurry seal na 10 drogach powiatowych

		PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ROBÓT	
		Wykonanie podwójnej cienkiej warstwy układanej na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu "slurry seal"	Profilowanie poboczy o szerokości 1,50 m wraz z odwozem i utylizacją ziemi
1.	DROGA POWIAT. NR 2718G (Rywałd – Klonówka – Pelplin)	15.09-19.09.2020 r.	16.09-17.09.2020 r.
2.	DROGA POWIAT. NR 2810G (Gorzędziej – Rybaki – Gręblin)	17.09-02.10.2020 r.	18.09-25.09.2020 r.
3.	DROGA POWIAT. NR 2812G (Subkowy – Mała Słońca)	03.10-07.10.2020 r.	28.09-30.09.2020 r.
4.	DROGA POWIAT. NR 2717G (Radostowo – Subkowy PKP)	08.10-09.10.2020 r.	01.10.2020 r.
5.	DROGA POWIAT. NR 2716G (Klonówka – Rajkowy – Rudno)	12.10-13.10.2020 r.	02.10.2020 r.
6.	DROGA POWIAT. NR 2714G (Damaszka – Boroszewo)	16.10-20.10.2020 r.	22.09-25.09.2020 r.
7.	DROGA POWIAT. NR 2713G (Godziszewo – Damaszką)	21.10.2020 r.	28.09.2020 r.
8.	DROGA POWIAT. NR 2223G (Sobowidz – Rukosin)	22.10-28.10.2020 r.	05.10-09.10.2020 r.
9.	DROGA POWIAT. NR 2228G (Krzywe Koło – Koźliny – Tczew)	29.10-05.11.2020 r.	12.10-15.10.2020 r.
10.	DROGA POWIAT. NR 2739G (Barłożno – Kierwałd)	14.10-15.10.2020 r.	03.10-04.10.2020 r.