

GMINA WIŚNIEWO

Ilość nowych punktów

46pkt.

L.p.	Lokalizacja	Nakłady EOŚ		Terminy realizacji	Proj.	Szafka Ośw. 1-Faz slup	Zegar	70W		100W		250W		55W LED		Wysięgniki	Stupy				Linia		Geodezja	OPLATA GMINY	
		[netto]	[brutto]					Montaż	Demontaż	Montaż	Demontaż	Montaż	Demontaż	Montaż	Demontaż		VAL	OŻ	ŻN	EPV	AsXSn 2x25	YAKY 4x25		[netto]	[brutto]
		zł	zł					szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt		szt	szt	szt	szt	szt	szt		m	m
1	WIŚNIEWO S6-500	1 449,00 zł	1 782,27 zł	28.11.2019						1					1						30			1 014,30 zł	1 247,59 zł
2	WIŚNIEWO S6-52 POS. 73A	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
3	WIŚNIEWO S6-52 POS. 65,77	2 645,00 zł	3 253,35 zł	28.11.2019				2							2						50			1 851,50 zł	2 277,35 zł
4	WIŚNIEWO S6-52 POS. 66G	15 756,15 zł	19 380,06 zł	31.12.2020	1			2							2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
5	WIŚNIEWO S6-52 POS. 67G	15 756,15 zł	19 380,06 zł	31.12.2020	1			2							2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
6	PODKRAJEWO S6-71 POS. 103	15 756,15 zł	19 380,06 zł	31.12.2020	1			2							2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
7	PODKRAJEWO S6-71 POS. 16A	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
8	PODKRAJEWO S6-71 POS. 13	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
9	PODKRAJEWO S6-71 POS. 19C	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
10	PODKRAJEWO S6-71 POS. 20	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
11	PODKRAJEWO S6-71 POS. 84	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
12	GLUZEK S6-70	3 622,50 zł	4 455,68 zł	28.11.2019				1							1						150			2 535,75 zł	3 118,97 zł
14	BOGURZYN S6-67 POS. 9	2 702,50 zł	3 324,08 zł	28.11.2019				1							1						100			1 891,75 zł	2 326,85 zł
15	BOGURZYNEK S6-63 POS. 42	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
16	BOGURZYNEK S6-63 POS. 53	1 069,50 zł	1 315,49 zł	28.11.2019							1				1									748,65 zł	920,84 zł
17	BOGURZYNEK S6-63 POS. 38 B	15 756,15 zł	19 380,06 zł	31.12.2020	1			2							2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
18	KOWALEWO S6-61 POS. 63	1 782,50 zł	2 192,48 zł	28.11.2019				1							1						50			1 247,75 zł	1 534,73 zł
19	KOWALEWO S6-61 POS. 54	11 512,65 zł	14 160,56 zł	31.12.2020	1			1							1				1		60	1		8 058,86 zł	9 912,39 zł
20	ZUROMINEK S6-31 POS. 57A	16 170,15 zł	19 889,28 zł	31.12.2020	1							2			2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
21	ZUROMINEK S6-31 POS. 31	5 219,85 zł	6 420,42 zł	31.12.2020	1	1	1	1							1							12		3 653,90 zł	4 494,29 zł
22	STARE KOSINY S6-1273 POS. 51A	1 725,00 zł	2 121,75 zł	28.11.2019				2							2									1 207,50 zł	1 485,23 zł
23	STARE KOSINY S6-1345	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
24	STARE KOSINY S6-1273 OŚWIETLENIE DROGI PRZED SZKOŁĄ	35 674,15 zł	43 879,20 zł	28.11.2019	1							4			4	4					200	1		24 971,91 zł	30 715,44 zł
25	KOSINY BARTOSOWE S6-54	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
26	KOSINY KAPLICZNE S6-53	13 674,65 zł	16 819,82 zł	31.12.2020	1							1			1	1					60	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
27	STARA OTOCZNA S6-2 POS. 25, 27A,30	2 587,50 zł	3 182,63 zł	28.11.2019				3							3									1 811,25 zł	2 227,84 zł
28	STARA OTOCZNA S6-2 POS. 32A	15 756,15 zł	19 380,06 zł	31.12.2020	1			2							2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
29	NOWA OTOCZNA S6-2 POS. 12A	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
30	MODŁA S6-1624	3 622,50 zł	4 455,68 zł	28.11.2019				1							1						150			2 535,75 zł	3 118,97 zł
31	MODŁA S6-50	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
32	KORBONIEC S6-73	862,50 zł	1 060,88 zł	28.11.2019				1							1									603,75 zł	742,61 zł
33	WOJNOWKA S6-74	15 756,15 zł	19 380,06 zł	31.12.2020	1			2							2				2		100	1		8 130,08 zł	10 000,00 zł
Nakłady razem		208 344,35 zł	256 263,55 zł		11	1	1	37	0	1	0	4	0	4	0	46	5	0	0	15	1 290	272	10	123 814,51 zł	152 291,84 zł