Nazwa zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw dla
miasta Dartowo”.

Nr promesy: ..................
Inwestycja jest tozsama z opisem Inwestycji zawartym we Whniosku o dofinansowanie na podstawie, ktérego Miasto Dartowo otrzymato

dofinansowanie.
POLSKI
@ 5o

-projekt-
Umowa Nr ............... 12022
zawarta w dniu ......... 2022 roku w Dartowie pomiedzy Miastem Dartowo,

z siedzibg Urzedu Miejskiego w Dartowie przy pl. Tadeusza Kosciuszki 9, reprezentowanym
przez:

Burmistrza Miasta Dartowo - Arkadiusza Klimowicza

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, z jednej strony a

prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg / dziatajgcym/g w imieniu ... , Z
siedzibg W ....cooviiiiii s PIZY e s NIP: ;
REGON: ................ zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawca, wytonionym w

wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1.

Nrsprawy ...................



§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnych z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow dla miasta
Dartowo”

2. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

3. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujgce dokumenty:

- oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do Specyfikaciji
Warunkow Zamoéwienia,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow dla
miasta Dartowo,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

4. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

c) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e) Oferta Wykonawcy.

§ 2

Termin realizacji
1. Termin realizacji zamowienia wynosi 900 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust.
1, nastgpi niezwtocznie:

1) po uzyskaniu przez Wykonawce odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do
prowadzenia robot, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) na wniosek Wykonawcy w przypadku robét lub wykonania prac niewymagajgcych
koniecznos$ci uzyskania zgdd, decyzji na realizacje zakresu przedmiotu zamdwienia.

3. Z czynnosci przekazania placu budowy sporzgdzany jest protokdt przekazania placu
budowy.



§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu UMOWY WYNOSI ...........c.ccuene... (wynagrodzenie netto: plus vat (.....%):

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy ptatne bedzie w 11l (trzech) etapach tj.:

1) | (pierwszy) etap z srodkdéw wtasnych Zamawiajgcego oraz

2) 1l (drugi) i Il (trzeci) z srodkéw Programu: Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych finansowany ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19, z
ktérego Zamawiajgcemu udzielono promese nr .............. zdnia ... na
realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow dla
miasta Dartowo”

4. Promesa stanowi dla Zamawiajgcego podstawe do zawarcia niniejszej umowy,
uwzgledniajgc sposob ptatnosci dla Wykonawcy zawarty w §3 ust. 3 pkt. 2), zgodnie z § 8
ust. 3 Szczegdtowych zasad i trybu dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych stanowigcych zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku.

6. Udziat srodkéw Programu: Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wynosi: ......................... (stownie: ............. )

7. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamowienia w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z promesy.

8. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac¢ sie bedzie w nastepujacej kolejnosci:

1) wyptata wynagrodzenia w ramach srodkéw witasnych Zamawiajgcego po zrealizowaniu
| etapu i osiggnieciu przez Wykonawce zaawansowania finansowego odpowiadajgcego tej
kwocie, tj. zgodnej z § 3 ust. 5;

2) wypfata wynagrodzenia w ramach Srodkow Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w dwdéch transzach po zrealizowaniu okreslonego etapu
- pierwsza po zakonczeniu |l etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakonczeniu
realizacji inwestycji (Il etap prac), przy czym pierwsza transza moze zosta¢ wyptacona w
wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia objetego promesg, druga transza w
wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia;



9. Wyptata wynagrodzenia w ramach $rodkéw witasnych Zamawiajgcego (I etap) nastgpi w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia faktury VAT. Wykonawca przedtozy fakture
w terminie 3 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
protokotu odbioru czesciowego.

10. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach pierwszej transzy srodkow
pochodzgcych z Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (Il etap) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia faktury
VAT. Wykonawca przedtozy fakture w terminie 3 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy protokotu odbioru czesciowego.

11. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach drugiej transzy srodkéw pochodzacych z
Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (lll etap)
nastgpi w terminie nie dtuzszym jak 35 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego
wykonanie inwestycji. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
zobowigzany jest do wystawienia faktury vat dla Zamawiajgcego.

12. Wyptata wynagrodzenia odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

13. Kazdorazowo termin ptatnosci liczony bedzie od dnia wptywu prawidtowo wystawione;j
faktury VAT do UM Dartowo - biuro podawcze UM Dartowo lub odebrania faktury
elektronicznej przestanej na adres: poczta@darlowo.pl lub odebrania faktury przestanej
przez e-PUAP: /Jum_darlowo/skrytka.

14. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

15. Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji ptatnosci prowadzony jest w
banku .................l N KON A L

16. Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i trzeciej czesci (etapu) naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Wykonawca sktada oswiadczenie wg zatgcznika nr 1 do umowy podpisane przez
Wykonawce i Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Podwykonawcow wraz z dowodem zaptaty i kopig faktury VAT lub rachunkow wystawionych.
Obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia wymienionego w zdaniu
poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest
wyptacane przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcéw na
podstawie cesji wierzytelnosci, o ktérej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.


mailto:poczta@darlowo.pl

§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac
zgodnie z przekazanym w dniu podpisania umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego i staje sie integralng czescig umowy.

2. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie elementow wskazanych przez Zamawiajgcego
do wyceny bedacych podstawg do potwierdzenia realizacji prac zgodnie z zawartg umowa.

3. Wykonawca sporzgdzajgc harmonogram wydziela w nim Ill (trzy) etapy prac, po
zakonczeniu ktorych, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. Etapy te muszg by¢ zgodne z zapisami § 3 ustep 8.

4. Harmonogram sporzgdzany jest przez Wykonawce w porzadku chronologicznym
uwzgledniajgcym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapow) i
rodzajéow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych
zasoboéw materialowych, stosowania materiatbw zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie
miesiecznym.

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersiji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny
spos6b w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapéw
postepu w realizacji robot za ktorych Wykonawca zobowigzany bedzie do wyptaty
wynagrodzenia.

6. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mieé
wptyw na terminowos¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

7. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ lub umowie.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwagi lub brak
zgtoszenia uwag uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowego.



10. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

11. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegolnych etapdéw robdt, terminu
zakonczenia robo6t, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robaét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowag, a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

14. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

15. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie podzniej niz
w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

16. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w
terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

17. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robdét i do zwrotu
poniesionych kosztow.

18. Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
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znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Zamawiajacy i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

19. Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za Kkonieczny,
nieprzekraczajgcy 50 dni kalendarzowych.

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robo6t o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

21. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

22. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Inspektora
Nadzoru wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiatowy
musi zostac ztozony najpdzniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

23. Inspektor Nadzoru akceptuje bgdz odrzuca wniosek materialtowy w terminie 2 dni
roboczych.

§5

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie petnomocnictwa dla Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego dla
etapu realizacji przedmiotu zamdwienia polegajgcego na opracowaniu dokumentaciji
projektowej, uzyskania stosowanych zezwolen, pozwolen, decyzji oraz dla etapu
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie;

2) przekazanie placu budowy zgodnie z § 2 pkt 2 i 3;

3) wyznaczenie przedstawiciela do kontaktu;

4) ustanowienie inspektora/6w nadzoru;

5) odebranie prac stuzgcych realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawnosci
ich wykonania;

6) wyptata wynagrodzenia;

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie Kierownik
Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji, w Urzedzie Miejskim w Dartowie wraz
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z pracownikami tego referatu jak réwniez inne osoby wskazane przez przedstawiciela

Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecen o poddaniu testom i badaniom jakosci, wagi
i ilosci uzytych materiatéw.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z §1 ust. 1 umowy,
2) wskazanie 0so6b realizujgcych opracowanie dokumentaciji projektowej, ktérych obowigzki
szczegotowo w tym zakresie regulujg przepisy ustawy Prawo Budowlane,
3) wskazanie kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robét na okres ich
wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za konieczny dla
wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy. Zakres obowigzkdéw kierownika
szczegotowo w tym zakresie regulujg przepisy ustawy Prawo Budowlane.
4) wskazanie osoby reprezentujgcej Wykonawce na etapie prac projektowych i na etapie
trwania robot budowlanych.
5) zorganizowanie placu budowy, zgodnie z przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;
6) biezgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg
wptyngcC na jakosc¢ robot, termin wykonania oraz zmiane wynagrodzenia.
7) zapewnienie Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg lub
przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.
8) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu zapewnienia jakosci,
10) realizacja robot zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,
11) kontrola jakosci materiatow i rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilos¢
wykonanego zakresu, inne),
13) informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz zgtoszenie ich do odbioru,
14) informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia,
15) informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robét w ich sgsiedztwie,
16) w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej uczestniczenie w zwotanych przez Zamawiajgcego spotkaniach roboczych, nie
czesciej niz dwa raz w miesigcu,
17) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych
na etapie realizacji rob6t w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
18) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, dotyczgcych patentéw i licencji;
19) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacji,
20) zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektdéw na terenie robét przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot na terenie funkcjonujgcej oczyszczalni $ciekow,



21) zapewnienie wszystkim pracownikom wykonawcy przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa pracy na dziatajgcym stale obiekcie oczyszczalni $ciekéw dla miasta
Dartowo,

22) na etapie prac dotyczacych dokumentacji projektowej zapewni¢ zgodnos¢ z
wymaganiami art. 6 ustawy o dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

23) zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantow przez caty okres realizacji umowy
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

5. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe, /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzgdzeniem zawinionych przez siebie szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy
oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

6. Korespondencja miedzy Zamawiajgcym odbywata sie bedzie w formie e-mail lub pisemnej
ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2 — krotnym awizowaniem uznaje
sie za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Strony zobowigzujg sie do
niezwtocznego pisemnego poinformowania sie 0 zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany adres.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy zmienionej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
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wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

§7

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezel
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2020, poz. 1320/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
prace z zakresu robot rozbidérkowych i ziemnych, roboty budowlane z zakresu prac
instalacyjnych, prace montazowe i uruchomienie urzgdzen i technologii objetej PFU, roboty
porzadkowe.

2. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtdwnym
Wykonawca, ktérych obecnos¢é moze swiadczyC o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia
Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

§8

Prawa autorskie

1. Wykonawca w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéow w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci: dokumentacji projektowej, map, rysunkow
pomocniczych, planéw, ekspertyz, obliczen, instrukcji, powstatych przy realizacji umowy;

2) zezwala Zamawiajgcemu na udzielenie praw zaleznych;

2. Nabycie praw autorskich nastepuje w trakcie realizacji przedmiotu umowy z chwilg
faktycznego wydania utworu dla Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy we wszystkich mozliwych polach eksploatacji.
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3. Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg, zobowigzany jest do uzyskania praw
majgtkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach umowy, w tym
samym zakresie jak §8 ust. 2.

§9

Inspektor Nadzoru

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.4. umowy Zamawiajgcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy
ustanawia zespot inspektorow nadzoru oraz ich koordynatora.

2. Prawa i obowigzki inspektorow okreslone zostaty w ustawie Prawo Budowlane oraz
niniejszej umowie.

§ 10
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory, przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego oraz Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy dla | i |l etapu wykonanych prac,

- odbiér kohcowy,

- odbior pogwarancyjny,

- odbior ostateczny.

2. Procedura odbioru dla kazdego z nich zawarta zostata w pkt. 6 Przejecie robét Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Wymagania ogéine.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbior koncowy nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot.

7. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
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9. Komisja sporzagdza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokédt odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron w tym wystawienia koncowe;j
faktury vat.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktore nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jako$s¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto, tj. .; ........c.coceeiiiiiil, (stownie:
................................................ ), wformie ..................l

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy

Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwrdéci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia, w  wysoko$Ci ...l (stownie:
................................ ), wterminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30%  wysokosci  zabezpieczenia, w  wysokoS$Ci  .................. (stownie:
.................................. ), wterminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
gwaranciji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

11. Wykonawcy wystepujgcy ze wspoélng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

12. Jezeli okres na jakim ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrdwnany z okresem gwaranciji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci
Na OKIeS ..ccvevrnernnnn , liczagc od daty odbioru korncowego robot na warunkach okreslonych w
Zatgczniku nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W SposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§13
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego robot
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
2) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki , liczac od dnia
ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy,

4)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

5) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki, w stosunku do terminu okres$lonego z
podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

6) za stwierdzenie wykonywania rob6t budowlanych przez osobe nie pozostajgca

w stosunku pracy w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi w wysokosci 1000 zt za osobe.
Wysokos¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego wynagrodzenia przystugujgcemu
Wykonawcy,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie,

8) wystgpienie okolicznosci wskazanych w §14 ust. 4 pkt 2-6,

9)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — 2000,00 zt,

10) za nieprzedtozenie za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 2000,00 zt, ,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — 2000,00 zt

12) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo Zamowienh
Publicznych, w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzieh
zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
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13) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto
podwykonawcy za kazdy dzieh zwitoki, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy rowniez jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli,
2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegdlno$ci przerwat realizacje robot na
okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,
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5) Wykonawca jest w zwtoce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni;
uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy

7) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w ofercie Wykonawcy.

5. Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia wynagrodzenia
prac wykonanych na poczet kar umownych.

6. W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego
i pozostajg w jego dyspozycji.

7. Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata sie
bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i odpowiednio
zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za roboty zabezpieczajgce
oraz likwidacje placu budowy.

8. Kazda ze Stron moze odstgpic od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze oSwiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zosta¢ ztozone
drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach bedacych
podstawg do odstgpienia od umowy.

W taki przypadku Zamawiajgcy odstepujgcy od umowy ma prawo zgdaé kara umownej 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
nastepujgca procedura:

1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy koniecznos¢ odbioru robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokdt inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokét stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury vat przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza, materiaty, urzadzenia i inne
elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty stuzgce
odbiorowi jak w przypadku odbioru koncowego,
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4) do momentu usuniecia z placu budowy urzgdzen zaplecza, materiatéw, urzgdzen i innych
elementow za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszelkie
odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwarancji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robot.

10. Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym.

§ 15
Zmiany umowy
1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt
1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w nizej wymienionych przypadkach:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw obowigzujgcych przy
realizacji procesu inwestycyjnego a nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej, wystgpienia awarii w dziatalnosci
oczyszczalni sciekdw wstrzymujgcej prace Wykonawcy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) opbéznien w wydawaniu decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji
publicznej, pomimo ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o wydanie decyzji;

C) opoOznien gestorow sieci w zakresie wydania warunkoéw przytgczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkow do ich otrzymania;

d) zmian warunkéw technicznych gestorow sieci, co skutkuje opdznieniem mozliwosci
realizacji przez Wykonawce obowigzkoéw umownych;

e) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajgcych nieprzerwanie przez minimum 3 dni, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowg, normami
lub innymi przepisami, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w takim przypadku Strony ustalg w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
koniecznos$¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zaktadanych robot w pierwotnie
zakfadanym terminie; w zakresie zwioki spowodowanego ilo$cig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zosta¢ przedtuzona o takg ilos¢
dni, przez ktére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robét przedtuzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie;
f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz realizaciji
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dodatkowych robdt budowlanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy;,

g) wystgpienia utrudnien bedacych wynikiem dziatan, majgcych na celu zapobieganie,
przeciwdziatanie, zwalczanie pandemii COVID-19 lub innych chorob zakaznych. W takim
przypadku Wykonawca z nalezytg starannoscig sktada do Zamawiajgcego wniosek z
informacja, jak wskazane okolicznosci miaty i bedg mie¢ wptyw na termin realizacji zadania;
h) wystgpienia awarii na terenie placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania prac przez Wykonawce;

i) braku mozliwosci wykonywania prac w zwigzku z wstrzymaniem prac przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

J) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 18 umowy;

k) op6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.);
[) konieczno$ci prowadzenia dodatkowych uzgodnien z wtascicielami urzgdzen obcych lub
witascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy;

) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej przez Wykonawce;

m) wystgpienie wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot;

n) wstrzymania robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory Zamawiajgcy uzna za
konieczny, nieprzekraczajgcy 50 dni kalendarzowych zgodnie z §4 ust. 19;

0) w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. 2;

p) w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ wykonawce dotychczasowego.

2) Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian wynagrodzenia w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a wynikajgcych z zmiany wymagan i potrzeb
Zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 18 umowy;

c) w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ wykonawce dotychczasowego;

d) w przypadkach wymienionych w § 16 umowy;

e) w przypadkach wymienionych w § 17 umowy.

3) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 — ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

4) Strony dopuszczajg mozliwos¢ koniecznosci wykonania robot ze zmiang technologii
wykonania lub zmiang materiatdw przewidzianych do zastosowania zgodnych z PFU w
przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku budowlanym
albo zaniechaniu produkcji materiatbw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co
powoduje brak mozliwosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
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finansowym, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej staranno$¢ i spetniania
obowigzkéw umownych nie mogt temu zapobiec.

5) Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamdwienia w przypadku
wskazanym w §3 ust. 2.

2. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét na podstawie ust. 1 pkt. 1, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt. 2, zmian
na podstawie ust. 1 pkt. 3-4 § 15, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

3. Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 2 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz <z  wnioskiem,
wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, propozycje rozliczenia przygotowang w
oparciu o zasady okreslone w § 4. We wniosku Wykonawca uzasadnia zgdanie zmiany
umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajgcy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robét, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarbwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o0 akceptacji wniosku zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

e) zmiany numeru rachunku bankowego pod warunkiem pisemnej informacji Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajgcemu i podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy.

§ 16
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmiany stawki podatku vat,
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki ZUS i PPK
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
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1. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo Zaméwien Publicznych umowa moze zostaé
zmieniona w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z2020r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczgcych podatku od towaru i ustug
lub podatku akcyzowego. Pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawca sktada w
terminie 14 dni od dnia wejscie w zycie przepisow w tym zakresie pod rygorem utraty tego
prawa.

3. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt od 2 — 4 Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek o zmiane, w ktorym z nalezytg starannoscig wskazuje wptyw zmian na
wykonania zamowienia oraz na warto$¢ przystugujgcego jeszcze do wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia wraz z podaniem podstawy prawnej zmiany. We wniosku Wykonawca
wskazuje obligatoryjnie nowg wysokos¢ wynagrodzenia. Pisemny wniosek o zmiane
wynagrodzenia Wykonawca sktada w terminie 14 dni od dnia wejscie w zycie przepisow w
tym zakresie pod rygorem utraty tego prawa.

4. Zmiana umowa w przypadkach okreslonych ust. 1 pkt. 1 —4 zostanie poprzedzona analizg
prawidtowosci zaproponowanych zmian przez Wykonawce przez Zamawiajgcego w ciggu 7
dni od dnia ztozenia wniosku.

5. Zmiana umowy wymaga wprowadzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

1. Przepisy § 17 okreslajg poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia oraz okreslajg poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych umowa moze zostac

zmieniona w przypadku zmiany cen materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
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lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w pierwszych 12 miesigcach
obowigzywania Umowy oraz po dacie odbioru koncowego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione zgodnie ze wskaznikiem cen
produkcji budowlano-montazowe] wskazanym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanym jako informacja sygnalna przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

5. Zmiana dokonywana bedzie w przypadku, w ktérym wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, za dwunasty miesigc obowigzywania umowy przekroczy poziom +/-3% w
stosunku do wskaznika ogtoszonego za miesigc zawarcia umowy.

6. Waloryzacji podlega wytgcznie kwota wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu dacie
waloryzacji.

7. W przypadku wskaznika przekraczajgcego +3%, zmiana nastgpi na pisemny wniosek

Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia.

8. W latach nastepnych wynagrodzenie bedzie podlegato corocznie waloryzacji na
zasadach okreslonych w ust. 4-7, z tym zastrzezeniem, iz dla oceny wzrostu wysokosci
wskaznika, przyjmuje sie wskaznik opublikowany za 12 miesiecy obowigzywania umowy.

9. kgczna warto$¢ zmian wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % maksymalnej
wysokosci wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 18
Sita wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

3. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: stan wojny,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan,
katastrofe statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.

4. O zmianie terminu z powodu ,sity wyzszej” decyduje Zamawiajgcy.
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§19
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z pézn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie przed skierowaniem sprawy na
droge postepowania przed sgdem powszechnym, skierowa¢ sprawe na droge mediaciji, ktora
bedzie prowadzona przez Mediatoréw Staltych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 20
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zal. Nr 1 do umowy .........

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Sciekow dla miasta Dartowo
na podstawie umowy nr: ...............ocoeeee. zdnia ........ data odbioru koncowego..........

1. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do materiatébw i parametrow
uzytkowych wykonanych prac i rob6t budowlanych.

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikte z produkcji oraz wady materiatowe w
okresie gwarancji.

3. Wykonawca gwarantuje krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to napraw
gtdbwnych, jesli muszg by¢ przeprowadzone u producenta.

4. Wykonawca zapewnia reakcje serwisu w ciggu 48 godzin od momentu telefonicznego lub
pisemnego zgtoszenia usterki i przystepuje do jej usuwania w ciggu nastepnych 48 godzin.

5. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementow wbudowanych, zainstalowanych w okresie .............. od
nastepnego dnia od daty odbioru korncowego bezusterkowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad lub usterek z podaniem daty koncowej naprawy gwarancyjnej.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 5 dni od daty zgtoszenia
wad lub usterek przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwaranc;ji
biegnie na nowo dla tych robdét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg
*niepotrzebne skresli¢

(rodzaj robot)

na zadaniu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdéw dla miasta Dartowo
realizowanym w ramach UmOWwY Nr........cccoociiiiiieeeennnniins Zdnia.....cccoeei
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Miasto Dartowo z

(nazwa Wykonawcy)
oswiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite/czesciowe nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy,
okreslone w umowie............. zdnia...........
w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcg nie wystawitem faktury vat w zwigzku z
podpisang umowg o podwykonawstwo
*niepotrzebne skresli¢

N0 oo

0] 1011 (o TR

i ze nie bede skfadat w przysztosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647* § 5 k.c.

Ponadto, odwiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

............................................. (Podpis)
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